
Załącznik do Uchwały nr 25/RN/2012 Rady Nadzorczej ELEK TROTIM S.A.  
z dnia 06.07.2012r. 

Rozliczenie stopnia realizacji celów inwestycyjnych  
 z wykorzystaniem środków pozyskanych w ofercie publicznej ELEKTROTIM S.A. 

 

 

Cel wg prospektu emisyjnego 

ELEKTROTIM S.A. z roku 2007 

Plan po 
korekcie z 

09.09.2011r. 

(w PLN) 

Stan realizacji na dzie ń 30.06.2011r. 

oraz 

uwagi 

Warto ść 
środków 

przeznaczona 
na realizacj ę 

(w PLN) 

Data 
rozpocz ęcia 

Data 
zakończenia 

1. Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu 
wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem 

1.200.000 Zrealizowano 1.060.000 2007-02-28 2007-12-31 

2. Prace badawczo-rozwojowe prowadzone w celu 
stworzenia nowych produktów 

500.000 Zrealizowano 450.000 2007-01-01 2012-06-30 

3. Akwizycje firm od 
14.000.000 

do 
34.850.000 

Zrealizowano  – zakupiono udziały/akcje w 4 
podmiotach:  PROCOM SYSTEM S.A., 
ELEKTROMONT-BETA S.A., INFRABUD Sp. z 
o.o. oraz MAWILUX S.A. 

21.340.000 2007-04-16 
2012-06-30 

 

4. Stworzenie czterech przedstawicielstw handlowych 
500.000 

Zrealizowano  – otwarto biura w Gliwicach, 
Warszawie, w Poznaniu oraz w Gdańsku 

320.000 2007-04-16 2009-12-31 

5. Stworzenie co najmniej dwóch oddziałów firmy 
400.000 

Zrealizowano  – otwarto Oddziały w Katowicach 
oraz w Warszawie 1.330.000 2007-04-16 2009-12-31 

6. Stworzenie trzech przedstawicielstw lub zakup pakietów 
kontrolnych w istniejących podmiotach gospodarczych w 
krajach Europy południowo-wschodniej 

-------------- Rezygnacja z projektu 0 2007-05-01 --------------- 

7. Wybudowanie nowego budynku produkcyjnego – 
biurowego wraz z infrastrukturą oraz modernizacja 
istniejącego budynku  

6.500.000 Zrealizowano  6.330.000 2007-02-01 2012-06-30 

8. Zwiększenie wartości środków obrotowych od 4.300.000 

do 
35.000.150 

Pozostała wartość środków zwiększa wartość 
środków obrotowych 

34.020.000 2007-04-16 2012-06-30 

  64.850.000  64.850.000   

 


